

### **Ramowy harmonogram Akcji:**

1. **16 stycznia 2012** - spotkanie organizacyjne w Warszawie;
2. **Do 15 stycznia 2012** - zamknięcie przez Sekretariat listy ambasadorów, patronów i sponsorów Akcji;
3. **Do 20 stycznia 2012** - rozesłanie przez Sekretariat listy propozycji gadżetów tegorocznej Akcji;
4. **Do 30 stycznia 2012** - wysłanie przez Sekretariat do wszystkich firm, które włączyły się w X edycję Akcji, niezbędnych wzorów pism (do szkół, kooperantów);
5. **Do 15 lutego 2012** - przekazanie firmom wydrukowanych dyplomów oraz plakatów;
6. **Do 28 lutego 2012** - przesyłanie do Sekretariatu przez firmy uczestniczące w Akcji harmonogramów przebiegu Akcji;
7. **Do 15 marca 2012** - przekazanie firmom gadżetów Akcji;
11. **1 marca - 1 kwietnia 2012** - akcja informacyjna w środowiskach lokalnych oraz w mediach centralnych i branżowych, rozpoczęcie zbierania butelek;
12. **1 - 31 maja 2012** - finały akcji w poszczególnych miejscowościach;
13. **Do 11 czerwca 2012** – spotkanie podsumowujące akcję dla firm biorących w niej udział.